



	INCEPTION	ROADMAP	CAPACITACIÓN	ITERACIONES
OBJETIVOS	<p>Fijación de ejes sobre los que desarrollar el proyecto de formación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alineación del equipo • Objetivos del proyecto • Descripción de expectativas • Gestión de expectativas • Herramientas • Disponibilidad • Proyectos • Agenda • Canales de comunicación 	<p>Exposición, discusión, adecuación y agendado del roadmap de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesión de exposición de proyectos, sus objetivos, expectativas y métricas • Sesión de exposición de roadmap de cada proyecto e integración en roadmap de formación • Consolidación, calendario y asignación de recursos 	<p>Sesiones de formación y capacitación del equipo en dos áreas principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adopción de proyectos UX • Gestión de proyectos UX 	<p>Iteraciones de acción (<i>learning by doing</i>) sobre los proyectos reflejados en el roadmap en las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrategia UX • Research • Diseño • Testing • Mejora continua
TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Agile inception • Workshop con el equipo de proyecto • Soporte diario online 	<ul style="list-style-type: none"> • Workshops con el equipo de proyecto • Soporte diario online 	<ul style="list-style-type: none"> • Clases presenciales • Soporte diario online 	<ul style="list-style-type: none"> • Weekly remota por proyecto • Workshop mensual por proyecto • Soporte diario online